矿业与交通工程学院毕业设计装订要求

	序号
	内容
	备注

	1
	封面
	参照第二页，矿建专业模板

	2
	总目录
	总目录生成由各专业根据需要自行设计使用

	3
	毕业设计任务书
	可参照矿建专业，各专业自行设计使用

	4
	毕业设计成绩评定表
	可参照矿建专业，各专业自行设计使用

	5
	企业作业规程或施工组织设计封面
	各专业根据企业现场情况设计使用

	6
	企业作业规程或施工组织设计审批（会审）流程
	各专业根据企业现场情况设计相关表格

	7
	正文

作业规程或施工组织设计
	正文目录生成由各专业根据需要自行设计

	8
	参考文献
	各专业根据需要自行选择使用

	9
	致谢
	


附：矿建专业毕业设计模板
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矿业与交通工程学院

矿井建设专业毕业设计

赵楼矿南部胶运大巷

施工作业规程
施工企业：  中煤五建第49工程处  
编 制 人：         张王李         

编制日期：          年    月    日
矿业与交通工程学院毕业设计任务书

专业： 矿井建设   班级： 矿建10-1班   姓名： 张王李 
1、设计题目：     赵楼矿南部胶运大巷施工作业规程     
2、设计原始资料：

⑴ 兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷平、剖、断面图；
⑵ 兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷地质说明书；
⑶ 兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷地质柱状图。
3、设计文件：

⑴ 作业规程：施工作业规程1份；

⑵ 图纸：1#图纸3份；

⑶ 专题部分：技术论文1篇。

4、设计起止日期：  2013年3月15日~2013年6月15日  
5、设计指导教师：

⑴ 学校指导教师： 作业规程 部分      张魁、徐新斌    
                  技术论文 部分         崔廷锋       
⑵ 企业指导教师：中煤五建第49工程处赵楼项目部  张三 
6、系 主 任：                                        
教学院长：                                        
矿井建设专业毕业设计成绩评定表

	姓    名
	张王李
	班    级
	矿井建设10-1班

	设计题目
	赵楼矿南部胶运大巷施工作业规程

	评定项目
	评阅评语
	得分

	设计

成果

得分

（30%）
	施工方案      (20)
	
	

	
	施工工艺与方法(20)
	
	

	
	参数计算及设备选型            (20)
	
	

	
	凿井设备布置图(15)
	
	

	
	说明书编制质量(10)
	
	

	
	专题部分      (15)
	
	

	
	设计成果得分（折算得分）
	（  ）

	答辩

成绩

（50%）
	设计介绍   （10）
	
	

	
	正确性      (70)
	
	

	
	及时性     （20）
	
	

	
	设计答辩得分（折算得分）
	（  ）

	设计表现

得分

（20%）
	出    勤
	
	

	
	质疑提问
	
	

	
	进度检查
	
	

	
	设计表现得分（折算得分）
	（  ）

	设计得分
	

	毕业设计成绩等次
	


教师签名：                                      年    月    日

编号：赵矿〔2013-4〕01号

赵 楼 煤 矿
掘进工作面施工作业规程

施 工 地 点：南部胶带输送机大巷
编  制  人：张王李

技 术 主 管：王小二
施工负责人：赵刘周
编 制 日 期：二〇一三年四月一日
执 行 日 期：二〇一三年四月二十五日
作业规程会审记录
	会审内容
	南部胶带输送机大巷掘进作业规程

	会审时间
	2013.4.5
	会审地点
	矿第一会议室

	会审单位
	负责人
	会审意见

	技术科
	
	

	地测科
	
	

	调度室
	
	

	机电科
	
	

	安监科
	
	

	通风区
	
	

	运输区
	
	

	掘进矿长
	
	

	安全矿长
	
	

	总工程师
	
	

	生产矿长
	
	


注：若存在问题较多，可另附页。
改进处理意见：
执 行 日 期:               年      月      日

第一章 概况

第一节 概 述

一、巷道名称

本《作业规程》掘进的巷道为南部胶带输送大巷。
二、掘进目的及巷道用途

该巷道为满足赵楼矿井井下煤矸流皮带运输系统。

三、巷道长度及巷道服务年限

巷道施工长度：506.1m。为南部胶带输送机-870标高以西下山段。服务年限：60年。

四、预计开、竣工时间

根据掘进任务量计算，本掘进标段工程自2010年10月上旬开工，预计2011年7月上旬竣工

第二节 编写依据

1、最新《煤矿安全规程》、《煤矿技术操作规程》、兖矿公司编制的《煤巷锚网技术规范》。

2、《兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷平、剖、断面图》。下发时间为2010年8月30日。

3、其它有关的上级安全文件。







